

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto Sistema de Base de Datos - Comercial Estuardo | UMG 2026

Planificación:	12 Semanas (4 Fases Oficiales)	Modalidad Entrega:	Git Tag en /docs (Ponderación 20 pts)
Responsable:	Equipo de Desarrollo (3 integrantes)	SGBD y Web:	MySQL + Interfaz Web (30% / 70% / 100%)

CRONOGRAMA OFICIAL OFICIAL Y DIAGRAMA DE GANTT

Actividad / Tarea Oficial / Hito	Entrega / Tag Git	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1. Definición del problema y justificación	ENTREGA 1												
2. Elaboración de propuesta y objetivos	ENTREGA 1												
3. Definición de requerimientos (funcionales y datos)	ENTREGA 1												
4. Modelado Conceptual: Diagrama ER Chen (≥8 Entidades)	ENTREGA 1												
5. Setup Repo, README.md, Bitácora IA y Certificación	ENTREGA 1												
★ HITO 1: tag entrega-1 (5 pts S1-S3)	18 / 08 / 2026												
6. Conversión a Modelo Relacional y Normalización 3FN	ENTREGA 2												
7. Elaboración del Diccionario de Datos exhaustivo	ENTREGA 2												
8. Creación Script DDL (Tablas, PKs, FKs, ≥15 Constraints)	ENTREGA 2												
9. Desarrollo App Web 30% (Login + Layout + 2 CRUDs persistentes)	ENTREGA 2												
★ HITO 2: tag entrega-2 (5 pts S4-S5)	01 / 09 / 2026												
10. Script DML: Carga de datos de prueba (≥50 reg./tabla)	ENTREGA 3												
11. Creación de Vistas y Consultas de Negocio complejas	ENTREGA 3												
12. Triggers (≥2) y Procedimientos Almacenados (≥2)	ENTREGA 3												
13. Seguridad en BD (≥3 Roles) y Casos de Prueba (8)	ENTREGA 3												
14. Desarrollo App Web 70% (Módulos principales + Roles)	ENTREGA 3												
★ HITO 3: tag entrega-3 (5 pts S6-S8)	29 / 09 / 2026												
15. Sistema Web 100% (CRUD en todas las tablas, modular)	ENTREGA 4												
16. Integración BD Web, A1-A6 + Despliegue en Internet (S5)	ENTREGA 4												
17. Manuales Técnico y Usuario + Documentación Final	ENTREGA 4												
18. Pruebas integrales de instalación desde cero y flujos	ENTREGA 4												
★ HITO 4: tag entrega-4 + Defensa Oral (5 pts S9-S12)	03 / 11 / 2026												

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES DEL PROYECTO

NORMATIVA / REQUISITO	EXIGENCIA DEL DOCUMENTO	ESTADO DE ALINEACIÓN
Requisitos BD (Secc. 5)	≥8 entidades, ≥2 N:M, 3FN, ≥15 restricciones, ≥2 triggers/procs, ≥3 roles, ≥50 registros/tabla.	✓ Contemplado 100%
Evolución Web (Secc. 9.2)	Entrega 2: 30% (Login + 2 CRUDs) Entrega 3: 70% (Roles + lógica) Entrega 4: 100% completa.	✓ Alineado por fase
Entregas y Tags (Secc. 6.1 / 13)	Tags en Git (entrega-1, entrega-2, entrega-3, entrega-4) con carpeta /docs, INSTALL.md y Bitácora IA.	✓ Tag y fechas oficiales
Certificación e IA (Secc. 8 y 10)	CERTIFICACION_ENTREGA_N.md firmado por los 3 integrantes + Bitácora de Agentes IA en cada hito.	✓ Tarea requerida